



HERINRICHTING GLADIOLENLAAN, BEGONIALAAN EN DEEL HEIDEBEEKSTRAAT

Jens Mestdagh, projectleider Willemen Infra

PLANNING DER WERKEN



- Start werken: 20/05/2019
- Uitvoeringstermijn: 100 werkdagen
- Voorziene einddatum: december 2019

FASERING DER WERKEN



Fase 1: Gladiolenlaan

- Opbraak en rioleringswerken (mei-augustus)
- Aanleg nieuwe wegenis (augustus-september)

FASERING DER WERKEN



Fase 2: Begonialaan

- Opstart na afwerken rijweg fase 1
- Rioleringswerken + aanleg nieuwe wegenis (augustus– december)

FASERING DER WERKEN



Fase 3: Heidebeekstraat

- Start na bouwverlof
- Gelijktijdig met einde fase 1 + begin fase 2
- Rioleringswerken + aanleg nieuwe wegenis (augustus– november)

FASERING DER WERKEN



Opgelet :

De timing van deze fasering is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden en kan dus in de loop van de werken nog wijzigen !

MINDER HINDER



- Gefaseerde aanpak
- Maximale bereikbaarheid in de mate van het mogelijke
- Informatie via bewonersbrieven en website Aquafin/gemeente
- Aanspreekbare werfleider
- Verzamelpunt voor huisvuil, buiten zetten voor 7u00!

PRAKTISCHE AFSPRAKEN

- Goede duidelijke communicatie met de werfleider
- Tijdig verwittigen bij leveringen
- Werfzones vrijhouden

Belangrijk: de werfleider is de enige die correcte informatie kan verschaffen

PRAKTISCHE AFSPRAKEN



ZIE JE MIJ
ZIE IK JOU

PRAKTISCHE AFSPRAKEN



- Projectleider: Jens Mestdagh
 - Dagelijks op de werf aanwezig
 - Bereikbaar via mail: Jens.Mestdagh@willemeninfra.be



HARTELIJK BEDANKT



WILLEMEN GROEP

Boerenkrijgstraat 133

BE - 2800 Mechelen

+32 15 569 965

www.willemen.be

Jens Mestdagh

Projectleider

Jens.mestdagh@willemeninfra.be



[@willemengroep](https://twitter.com/willemengroep)



[@willemengroep](https://www.facebook.com/willemengroep)



[Willemen Groep](https://www.linkedin.com/company/willemen-groep)



[WillemenGroep](https://www.youtube.com/WillemenGroep)